



Rapport d'activités

2021

Annexes



Réserve Naturelle
PASSY



Asters
Conservatoire
d'espaces naturels
Haute-Savoie

Annexe 1 : Tableau de suivi de la mise en œuvre du plan de gestion – Année 2021

OPERATIONS PROGRAMMEES EN 2021					EVALUATION DE L'ACTION EN 2021		
Libellés du plan de gestion 2009-2019					Etat d'avancement de l'action	Atteinte des objectifs recherchés	Commentaires
OLT 1- Favoriser la préservation des espèces et des habitats	OO 1.1 - Préserver les habitats ouverts et semi-ouverts: pelouses et landes	AD02	Mettre en place un partenariat avec le monde du pastoralisme	Collaboration avec la SEA et la Chambre d'agriculture Sensibilisation des exploitants Concertation préalable au lancement de projets	Action réalisée	Objectifs atteints	Accompagnement des changements de pratiques pastorales Mise en place d'un "berger appui" Soutien à la médiation
		TE01	Mettre en œuvre les plans de pâturage par les alpagistes	Mise en œuvre actions préconisées	Action partiellement réalisée	Objectifs partiellement atteints	Réunion de d'avant saison avec éleveurs et bergers Test d'outils de suivi des pratiques Définition de secteurs à enjeu Mise en défens zone à Cardamines
	OO 1.2- Préserver les zones humides	AD04	Développer le partenariat avec les organismes de la pêche	Réaliser des suivis communs Gestion de l'alavintage Echange de données	Action non réalisée	Objectifs non atteints	Demande d'alevinage de la Diosaz (refusée)
	OO 1.3- Préserver la faune	AD05	Poursuivre le partenariat avec les organismes de chasse	Comptages communs Echanges sur les plans de chasse Actions en faveur des galliformes Rôle de la réserve de chasse	Action non réalisée	Objectifs non atteints	Condition d'enneigement défavorables au suivi Tétraz-lyre
OLT 2- Organiser la fréquentation pour assurer la conservation des milieux d'intérêt et des espèces	OO 2.1- Harmoniser les pratiques des différents partenaires avec les objectifs de conservation du plan de gestion	AD06	Poursuivre le partenariat avec les acteurs du tourisme	Organismes ciblés: offices de tourisme, écoles d'escalade, acteurs du vol libre, écoles de sports d'hiver	Action réalisée	Objectifs atteints	Accompagnement de l'OT de Passy pour le trail des Fiz Accompagnement de la station de Plaine Joux dans son plan de visualisation des câbles RM Concertation/information des pratiquants de sports de nature
		TE03	Entretien du balisage et des infrastructures de la réserve naturelle	Entretien des différents panneaux et infrastructures Installer et désinstaller le balisage chaque année	Action réalisée	Objectifs atteints	
		PI04	Gestion des flux de fréquentation	Gestion du balisage des sentiers: adapter le balisage et l'aménagement des sentiers aux zones à enjeux	Action réalisée	Objectifs atteints	
		AD07	Surveiller le développement des pratiques sportives dans la réserve naturelle	Veille sur les demandes d'autorisation Veille sur les nouvelles pratiques	Action réalisée	Objectifs atteints	Une chargée de mission sports de nature suit cette thématique pour l'ensemble des RN74 En lien avec les actions PO01 et AD08

	OO 2.2- Faire respecter la réglementation en partenariat avec les différents services de la police de l'environnement	PO01	Activité de garderie	Informer le public Respecter la réglementation Suivi scientifique	Action réalisée	Objectifs atteints	136 infractions relevées 905 h dédiées aux missions de police	
		PO02	Organiser le travail de garderie	Optimiser le travail des gardes Opérations PCPN	Action réalisée	Objectifs atteints	Embauche d'un éco-garde renfort pour l'été (avec RN SFC/P) Tournées avec les autres gardes d'Asters, l'ONF et garde RN Aiguebelette	
		AD08	Suivi des autorisations	Traiter, suivre, accompagner les demandes d'autorisation	Action réalisée	Objectifs atteints	18 demandes instruites en 2021	
OLT 3. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local	OO 3.1 Améliorer l'appropriation locale en associant l'ensemble des acteurs du territoire à la gestion du site	PI06	Réaliser des porter à connaissance sur la gestion de la réserve naturelle	Informer sur les opérations et études réalisées en réserve naturelle : rapport d'activités simplifié pour les partenaires techniques	Actiion réalisée	Objectifs atteints	Rédaction et diffusion d'un rapport d'activité annuel	
	OO 3.2 Poursuivre la collaboration avec les collectivités locales	AD10	Développer le partenariat avec la mairie	Collaboration sous forme d'une rencontre annuelle	Action réalisée	Objectifs atteints	Rencontres régulières avec les élus et les différents services de la commune	
		AD11	Suivi du partenariat avec le Syndicat Mixte Pays du Mont-Blanc (maintenant CCPMB) en charge de l'animation	Collaboration sous forme d'une rencontre annuelle Concertation entre gestionnaires Mutualisation de moyens	Action réalisée	Objectifs atteints	Préparation de la nouvelle convention d'animation mise en œuvre en 2022 Echanges dans le cadre du CTENS	
		AD12	Faire le lien entre l'animation Natura 2000 et la Réserve Naturelle	Optimiser les actions en mutualisant les moyens Concertation entre gestionnaires	Action réalisée	Objectifs atteints	Echanges dans le cadre de la demande de renouvellement de la cartographie des habitats (réalisation 2022 sous réserve d'obtention des financements)	
	OO 3.3 Mener à bien l'application du plan de gestion	AD13	Evaluation annuelle du plan de gestion	Rapport d'activités Analyse de la gestion Réévaluation des priorités	Action réalisée	Objectifs atteints	Rédaction et diffusion d'un rapport d'activité annuel	
		AD14	Evaluation quinquennale du plan de gestion	Analyse de la mise en œuvre du plan de gestion Nouveau plan de travail pour 5 ans	Action réalisée	Objectifs atteints	Réalisation de l'évaluation finale du plan de gestion 2009-2019	
		AD16	Travail administratif		Action réalisée	Objectifs atteints		
	OO 3.4 Inciter au développement durable dans la réserve naturelle	AD17	Mettre en place un partenariat avec la mairie pour tendre vers une diminution de la circulation motorisée	Tendre vers l'application du décret	Action réalisée	Objectifs atteints	Mise en place par la commune d'une barrière à Plaine Joux en juillet/août. Baisse des infractions circulation constatée en RN	
	OLT 4. Connaissance de la nature du territoire et de ses fonctions	OO 4.1 Améliorer les connaissances sur l'état initial	SE05	Mise en place de suivis ornithologiques	Observations d'espèces sont notées dans BDD Serena	Action réalisée	Objectifs atteints	Suivis réalisés: STOM, Aigle royal, Gypaète barbu

		SE06	Evaluation des populations de galliformes et suivi des habitats de reproduction en lien avec la progression des ligneux	Suivi de la Bartavelle Cartographie des habitats d'hiver de la Barta	Action partiellement réalisée	Objectifs partiellement atteints	Suivi Bartavelle via piège photo uniquement
		SE07	Etude des populations d'ongulés sur l'ensemble du site Arve Giffre	Protocole Bouquetin	Action partiellement réalisée	Objectifs partiellement atteints	Renforcement veille sanitaire IPS non réalisé
		SE08	Affiner sur le terrain la cartographie des habitats		Action partiellement réalisée	Objectifs partiellement atteints	Expertise terrain de quelques zones par une des botanistes du CEN74.
		SE09	Renouveler l'étude de fréquentation		Action réalisée	Objectifs atteints	Suivi de la fréquentation à l'aide 3 éco-compteurs permanents Suivi bivouac à Planchoulyre par piège photo
	OO 4.2 Fonctionnement de l'observatoire	SE10	Suivi des habitats et des espèces floristiques	Suivi photo de la formation à Sparganium sur Pormenaz	Action réalisée	Objectifs atteints	
		SE11	Suivi des impacts du pastoralisme	Mettre en place un protocole de suivi avec le CS RN74	Action partiellement réalisée	Objectifs partiellement atteints	2 rencontres CS/conservatrices pour entamer la réflexion travail du service SST pour développer des outils
		RE01	Etude sur le changement climatique en partenariat avec Phenoclim	Participation au programme Phenoclim piloté sur le CREA	Action réalisée	Objectifs atteints	Participation au programme Natur'Adapt en tant que site test
	OO 4.3 Structuration des données	AD19	Formaliser les priorités en terme de suivi faune/flore/habitats		Action réalisée	Objectifs atteints	Travail réalisé à l'échelle du CEN74, notamment par les services SST et support
		AD20	Réflexion sur les protocoles d'acquisition des données		Action réalisée	Objectifs atteints	Travail réalisé à l'échelle du CEN74, notamment par les services SST et support
		AD21	Analyse des données des études, suivis et inventaires		Action réalisée	Objectifs atteints	Travail réalisé à l'échelle du CEN74, notamment par les services SST et support
		AD22	Faire vivre le réseau des naturalistes volontaires		Action réalisée	Objectifs atteints	Travail réalisé à l'échelle du CEN74, notamment par les services SST et support
		AD23	Structurer les échanges de données avec les organismes partenaires		Action réalisée	Objectifs atteints	Travail réalisé à l'échelle du CEN74, notamment par les services SST et support
		PI07	Diffusion et valorisation des données		Action réalisée	Objectifs atteints	Travail réalisé à l'échelle du CEN74, notamment par les services SST et support
	OO 4.4 Solliciter et animer le Comité Scientifique	AD24	Animation du comité scientifique		Action réalisée	Objectifs atteints	

OLT 5. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du patrimoine	OO 5.1 Développer l'animation sur la réserve	AD25	Partenariat avec le SIVOM et l'AARNP sur l'animation	Collaboration entre structures	Action réalisée	Objectifs atteints	Cf. programmes d'animations élaborés conjointement pour chaque période de vacances scolaires
		PI08	Diffuser auprès du grand public les résultats scientifiques		Action réalisée	Objectifs atteints	Diffusion du rapport d'activité sur le site Internet du CEN74 Événement "Une montagne de recherches"
		PI09	Réaliser une manifestation sur la réserve naturelle de Passy		Action réalisée	Objectifs atteints	Création/réalisation d'animation et participation à de nombreux évènements tout au long de l'année

Annexe 2 : Tableau des demandes d'autorisation déposées en 2021

Demandeur	Sujet	RN concernées	Autorisation (oui/non)	N° ARP	Début validité	Fin validité	Conformité
OT Passy	Trail des Fiz	Multi-sites	Oui	2021-0621	21/07/2021	26/07/2021	Partielle
AAPPMA Faucigny	Alevinage lacs et Diosaz	Multi-sites	Non	NC	NC	NC	NC
OFB	Suivis galliformes et lièvre variable	Multi-sites	Oui	2021-0738	17/05/2021	31/12/2026	A venir
FNE 74	Projet CIMAE	Multi-sites	Oui	2021-0751	18/05/2021	31/12/2024	Oui - 2021
Groupeement Pastoral de Moede Villy	Survol des RN dans le cadre des activités agricoles	Multi-sites	Oui	2021-0858	11/06/2021	30/10/2026	A venir
Mme Weyrich	Travaux chalet Weirich	RN Passy	Oui	2021-1060	19/07/2021	30/09/2023	Non réalisée
KARUM	Inventaires étude incidence	RN Passy	Oui	2021-0948	28/06/2021	30/09/2022	Oui
GAEC Ecatan	Effarouchement GAEC Ecatan	RN Passy	Oui	2021-0865	26/07/2021	30/10/2021	Non réalisée
GP Pormenaz	Effarouchement GP Pormenaz	RN Passy	Oui	2021-0910	26/07/2021	30/10/2021	Non réalisée
CCVCMB	Circulation 4x4 CCVCMB	RN Passy	Oui	2021-1126	06/08/2021	31/12/2024	Oui
GP Villy Moede	Abri berger GP Villy-Moède	RN Passy	Oui	2021-1072	22/07/2021	15/10/2021	Oui
M. Cutterand	Effarouchement Cutterand	RN Passy	Oui	2021-0985	26/07/2021	30/10/2021	Non réalisée
GP Villy Moede	Effarouchement GP Villy-Moède	RN Passy	Oui	2021-0984	26/07/2021	30/10/2021	En cours
CMBM	Trail des Aiguilles Rouges	Multi-sites	Oui	2021-1127	06/08/2021	26/09/2021	Oui
Commune Passy	Travaux captage Ceners	RN Passy	Oui	2021-1203	31/08/2021	30/09/2021	Oui
GP Villy Moede	Circulation berger GP Villy-Moede	RN Passy	Oui	2021-0697	NC	NC	Oui
Commune Passy	Travaux sentier Argentières	RN Passy	À venir				Non réalisée
Erwan Messenger, EDYTEM	carottage de lacs et de tourbières	Multi-sites	Oui	2021-1348	18/10/2021	15/03/2022	A venir


Annexe 3 : Tableau de répartition du temps selon les missions en 2021

Répartition du temps selon les missions et intitulés de la convention avec l'Etat	Equivalent Temps Plein
<p>1 – Surveillance du territoire et police de l'environnement</p> <p>Julien HEURET, Titouan VAISY, Clémentine AGERON, Laurent DELOMEZ, Rémy DOLQUES, Laureline DURAND, Jean-José RICHARD-POMET, Cécile GEORGET, Patrick PERRET, <i>complément à venir</i></p>	Sera complété ultérieurement
<p>2 – Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel</p> <p>Julien HEURET, Clémentine AGERON, Titouan VAISY, <i>complément à venir</i></p>	Sera complété ultérieurement
<p>3 – Conseil, études et ingénierie</p> <p>Clémentine AGERON, François PANCHAUD, Cécile GEORGET, Julien HEURET, Bernard BAL, Lucie ROUSSELOT, Christelle BAKHACHE, Carole BIRK, <i>complément à venir</i></p>	Sera complété ultérieurement
<p>4 – Interventions sur le patrimoine naturel</p> <p><i>complément à venir</i></p>	Sera complété ultérieurement
<p>5 – Création et entretien d'infrastructures d'accueil</p> <p>Lucie ROUSSELOT, Célia TRANCHAT, Cécile GEORGET, Julien HEURET, Clémentine AGERON, Anne-Laurence MAZENQ, François PANCHAUD, <i>complément à venir</i></p>	Sera complété ultérieurement
<p>6 – Suivi et évaluation des actions</p> <p>Clémentine AGERON, Julien HEURET, Lucie ROUSSELOT, Cécile GEORGET, Lisa WIRTZ, <i>complément à venir</i></p>	Sera complété ultérieurement
<p>7 – Management et soutien</p> <p>Lucie ROUSSELOT, Julien HEURET, Clémentine AGERON, Célia TRANCHAT, Cécile GEORGET, Titouan VAISY, <i>complément à venir</i></p>	Sera complété ultérieurement
<p>8 – Participation à la recherche</p> <p>Julien HEURET, <i>complément à venir</i></p>	Sera complété ultérieurement
<p>9 – Prestations d'accueil et d'animation</p> <p>Célia TRANCHAT, Lucie ROUSSELOT, Juliette DANE, François PANCHAUD, Jean-Baptiste BOSSON, Carole BIRK, Anne-Laurence MAZENQ, Marion GUITTENY, Raphaëlle NAPOLEONI, Juliette BURET, Julien HEURET, <i>complément à venir</i></p>	Sera complété ultérieurement
<p>10 – Production de supports de communication et de pédagogie</p> <p>Lucie ROUSSELOT, Julien HEURET, Anne-Laurence MAZENQ, Clémentine AGERON, <i>complément à venir</i></p>	Sera complété ultérieurement

Annexe 4 : Organigramme du Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie gestionnaire de la réserve naturelle de Passy



Mars 2022



ORGANIGRAMME - CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE HAUTE-SAVOIE

Ce chapitre sera complété ultérieurement, après validation des comptes 2021 du CEN74 par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes

Ce chapitre sera complété ultérieurement, après validation des comptes 2021 du CEN74 par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes